

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野・土作・平木田線舗装新設工事	
工 事 場 所	胎内市 平木田 地内	
種 別	舗装工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=270.0m 舗装工 下層路盤(ARC-40) 702m ² 上層路盤(M-40) 662m ² 表層(⑤密粒度As) 769m ² 区画線工(外側線) L=551.0m	
契約の相手方	新潟県胎内市飯角16番地1 株式会社 長谷川工務店 代表取締役 長谷川 悟	
工 期 等		
(1)工事期間 (変更後)	変更なし	
(2)着手期限	変更なし	
(3)完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	6,568,560	円
変更の理由	既設農道との取付部の段差を解消するため、舗装工を増工した。 また、法面整形を行うための埋戻し工を増工した。	