

変更契約締結結果表

工 事 名	とっさか防災公園トイレ等建築工事		
工 事 場 所	胎内市 二葉町 地内		
種 別	建築一式		
工事の概要 (変更後)	公衆トイレ 1棟 照明施設 4基 防災ブランコ 1基 防災備蓄倉庫 1基		
契約の相手方	新潟県胎内市本郷町1番5号 株式会社 井上材木店 代表取締役 井上 大輔		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成30年6月8日	から	平成30年11月16日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年11月16日		
契 約 金 額 (変更後)	17,861,040	円	
変更の理由	公衆トイレ及び水飲み場の排水計画を再検討した結果、屋外の排水管延長を減工とした。		