

変更契約締結結果表

工 事 名	本郷塩津地区広域農道補修工事(第3次)		
工 事 場 所	胎内市 鷹ノ巣 地内ほか		
種 別	舗装		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=214.3m 送水管 φ 100mm L=189.2m(190.7m) 送水管 φ 65mm L= 25.1m(25.5m)		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	58,866,480	円	
変更の理由	事業効果の早期発現を図るため、施工延長を74.3m増工した。		