

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道下高田2号線他道路融雪施設(配管)工事

工 事 場 所 胎内市 下高田 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=203.7m  
散水管 φ 65mm L=202.4m  
送水管 φ 65mm L= 1.3m

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1  
株式会社 小野工務店  
代表取締役 小野 和英

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,124,800 円  
(変更後)

変更の理由 各路線の終点部について現地再調査の結果、降雪時に車両の出入りができるよう各路線の終点部を延長したため、施工延長を2.3m増工とした。