

変更契約締結結果表

工 事 名 東本町地内水路改修工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=124.4m
ベンチフリューム(600×600) L=124.4m

契約の相手方 新潟県胎内市飯角16番地1
株式会社 長谷川工務店
代表取締役 長谷川 悟

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 5,896,000 円

変更の理由 水路への転落防止のため、単管柵設置を増工とした。