

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場ロッジ防災設備改修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	電気
工事の概要 (変更後)	自動火災報知設備受信機改修工事 ガス漏れ複合受信機 1台 発信機 6個 非常放送アンプ改修工事 壁掛型防災アンプ 1台 壁掛型非常リモコン 1台

## 契約の相手方

胎内電建工業株式会社  
代表取締役 高橋 伸一

## 工 期 等

- |                   |      |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限          | 変更なし |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし |

契約金額 (変更後)	5,518,800	円
---------------	-----------	---

## 変更の理由

自動火災報知設備受信機改修工事において配線を利用し、配線する計画であったが既存電線管が想定より細く、配線の種類を変更する必要があるため増工した。  
非常放送アンプ改修工事において配線にあたり、壁のコア貫通を予定していたが既存の貫通部が使用可能であったためコア貫通を中止した、また電線の種類を将来のメンテナンスを考慮し変更した。