

変更契約締結結果表

工 事 名	クアハウスたいない空調設備改修工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	クアハウスたいない空調設備改修工事 建築面積 1,590.597㎡ 延床面積 2,363.185㎡ 構造 RC造 地上2階 空調機器設備 1式 冷暖房設備 1式 冷暖房ダクト設備 1式 換気機器設備 1式 換気ダクト設備 1式 撤去工事 1式 電気工事 1式 建築工事 1式 廃棄物処 分費 1式
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	41,536,800 円
変更の理由	全熱交換型換気扇を撤去した所、新規設置する機器と既存リモコン配線の仕様が違っていたため配線を新設する必要があり増工した。冷媒ガスの処理量が想定以上かかったため増工した。空調機設置のため天井の解体復旧を行う中で既存照明器具の取外し再設置を予定していたが、器具の痛みが予想以上に激しく新しい物と交換する必要があり増工した。床暖房ヘッダーのバルブが老朽化により交換する必要があり増工した。