

変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋遊園南側工区整備工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	敷地造成工 園路広場工 擁壁工 修景施設整備工 植栽基盤工 遊戯施設整備工 植栽工 サービス施設整備工 給水設備工 管理施設整備工 中水設備工 建築施設組立設置工 雨水排水設備工
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和1年8月26日 から 令和2年3月16日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和2年3月16日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	立ち木のために林間テラス施工に支障が生じ移設したため増工した。 給水管について経路変更をする必要があり増工した。 中水設備における水路導水の配管について自然流下による導水のための 柵及び配管を中止し圧送管を延長する事にしたため減工した。 フェンス北側に設置予定であった門扉を中止したため減工した。 一部フェンスについて勾配型に変更したため増工した。 水路改修において滝の既存自然石積みの施工に想定以上に時間がかかり 工事日数を6日間延長した。