

変更契約締結結果表

工 事 名	市道鼓岡川原線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=200.0m 舗装工 不陸整正 1330m ² 表層(⑤密粒度As) 1330m ² 区画線工(実線:外側線) 400m 区画線工(破線:中央線) 100m
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	9,435,800 円
変更の理由	工事実施に伴い、アスファルトの殻運搬及び殻処分を減工したため。