

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場風倉第二変電設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 高圧受電盤 1面
低圧動力盤 1面
架台改修 1式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 14,972,100 円
(変更後)

変更の理由 低圧動力盤に電圧計・電流計を追加する必要がある事から増工した。
キュービクル運搬のゲレンデ区間の運搬方法について現地にて検討を行
い、バックホウを大型にする事により牽引用のブルドーザーの使用を取りや
めたため減工した。キュービクル架台について既存のキュービクルを撤去し
たところ傷みが想定以上に激しく改修の必要がある事から増工した。