

# 変更契約締結結果表

工 事 名 奥胎内ヒュッテトイレ新築工事 建築工事

工 事 場 所 胎内市 下荒沢 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 用途:公衆トイレ  
構造規模  
壁式鉄筋コンクリート造平屋建て  
建築面積49.64㎡延床面積49.64㎡  
最高の高さ5.55m最高の軒高3.2m

契約の相手方 新潟県胎内市若松町4番12号  
株式会社 皆建  
代表取締役 皆川 一二

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 27,134,800 円  
(変更後)

変更の理由 根切り発生土について埋戻し及び場内敷均しを行う予定であったが再利用に適する土が少なかったため埋戻しの砂購入と場外搬出が必要となり増工した。  
天井スラブに断熱材を追加したため増工した。  
足洗い場ライニング甲板についてポストフォームから石製に変更したため増工した。  
スタンドサインを小さくしたため減工した。  
床スラブより下部の外部躯体の化粧型枠をコンクリート打ち放し仕上げに変更したため減工した。