

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場鹿ノ俣ロッジ外壁改修工事	
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内	
種 別	建築一式工事	
工事の概要 (変更後)	胎内スキー場鹿ノ俣ロッジ外壁改修工事 建物概要 木造平屋建て 延床面積 260.97㎡ 工事概要 外壁 金属サイディング 重ね貼り 軒天 厚6 ケイカル板 ポーチ破風板・鼻隠し 改修、塗装	
契約の相手方	新潟県胎内市東牧1208番地14 加藤建築 加藤 善昭	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	6,999,300	円
変更の理由	鹿ノ俣ロッジ外壁改修工事においてポーチの改修に取り掛かった所、柱及び手摺等の痛みが激しく柱の交換1本や手摺の改修を行う必要があり増工した。軒裏・屋根の軒先が腐食し雨漏りしている箇所があり部分的に改修する必要があり増工した。外壁に設置されている照明器具について腐食が激しく再利用不能な器具があるため交換する必要があり増工した。	