

変更契約締結結果表

工 事 名	市道赤川4号線他道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 赤川 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=229.2m φ 65mm散水管 L=220.7m、φ 65mm送水管 L=8.5m 配管接続替え 2箇所
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	7,915,320 円
変更の理由	道路横断勾配が複雑な箇所の一部散水管法線の変更、道路を横断する地先の排水管3箇所を下越しするため、配管接手類を増工した。