

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設展望露天風呂改修工事 電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 展望露天風呂改修(男女共)  
木造平屋建て  
面積 98.63㎡  
電気設備工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社  
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和1年10月11日 から 令和2年3月23日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和2年3月23日

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 照明機器について、効率的な取付箇所を検討を行った結果、使用機器の種類をフレキシブルライトからスポットライトに変更し庭園灯を浴室から外部庭園に設置位置を変更し埋設照明とした。  
当該施設営業の繁忙期を避ける等、施設運営に配慮しながら工事を進める必要があった事から工事日数を延長した。