

変更契約締結結果表

工 事 名	坪穴地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 坪穴 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mm HPPE L=215.4m 給水管布設工 φ20mm PEP 4軒 L=26.2m

契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
--------	--

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	変更なし
---------------	------

変更の理由	現地を再調査したところ、地下埋設物を避けるための継手類を増工した。 また、埋没して不明であった既設の給水栓を道路付近の民地内に発見したことにより、当初の計画より給水管の延長を短くして既設管に接続できるため、給水管の施工延長を減工した。
-------	--