

変更契約締結結果表

工 事 名	市道柴橋・塩津・高橋線道路融雪施設(配管)工事		
工 事 場 所	胎内市 高橋 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=233.1m 散水管 φ 65mm散水管L=87.2m φ 75mm散水管L=43.6m φ 100mm散水管L=41.2m 送水管 φ 65mm送水管L=12.1m(11.2m) φ 100mm送水管L=14.4m(15.1m) 橋梁部露出散水管 φ 100mm L=12.9m φ 65mm L=5.1m φ 50mm L=16.6m		
契約の相手方	新潟県胎内市鷹ノ巣212番地1 有限会社 近建材 代表取締役 近 賢志		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	9,022,320	円	
変更の理由	既設舗装の厚さが想定以上に厚かったことによる、舗装版撤去工の増工と、工事実施に伴い配管材と継手類を増工した。		