

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場中央ゲレンデ上部法面改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) 法面工  
法面清掃 105.0㎡  
ラス張工 105.0㎡  
吹付砕工(200×200) 167.0㎡  
モルタル吹付工(10cm) 65.0㎡

契約の相手方 新潟県胎内市並槻字村下823番地  
株式会社 アライ  
代表取締役 荒井 賢也

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,333,040 円  
(変更後)

変更の理由 法面上部の崩落が想定以上に進んでおり、安全確保のため改修すべき法面の面積が増えたことによる。