

変更契約締結結果表

工 事 名	市道北成田・築地原線他側溝新設改良工事		
工 事 場 所	胎内市 北成田 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=394.0m 排水管(VP300) L=80.5m L型側溝(250B) L=125.8m L型集水柵(250B) 21 基 集水柵(B400×L400×H700) 6基 U型側溝(240) L=1.4m 仮設工(仮設駐車 場敷鉄板) 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社 代表取締役 杉田 隆		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年9月29日	から	平成30年3月22日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年3月22日		
契 約 金 額 (変更後)	15,121,080	円	
変更の理由	工事説明会を実施し、地元関係者から工事の間、自家用車の出入りを行う ため、仮設駐車場の設置要望があり、駐車場設営による敷鉄板の運搬・設 置を増工したため。		