

変更契約締結結果表

| | |
|------------------|---|
| 工 事 名 | はまなすの丘園路舗装工事 |
| 工 事 場 所 | 胎内市 桃崎浜 地内 |
| 種 別 | 土木一式 |
| 工事の概要 (変更後) | 表層(⑮開粒度As) 175㎡ 擬木柵設置 224本 ロープ 200.6m 擬木柵再利用 44本 新設(不足分)14本 ロープ 54.3m、新設(不足分)87.9m 木柵 70本 ロープ 100m 車止設置 2基 植栽工(移植)はまなす540本,はまごう110本,かわらよもぎ270本 |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社 取締役社長 中山 智之 |
| 工 期 等 | |
| (1)工事期間 (変更後) | 平成30年9月10日 から 平成31年1月31日 まで |
| (2)着手期限 | 変更なし |
| (3)完成期限 (変更後) | 平成31年1月31日 |
| 契 約 金 額 (変更後) | 9,558,000 円 |
| 変更の理由 | 自然環境に配慮し、造成予定箇所に自生する貴重な海浜植物である、はまなす、はまごう、かわらよもぎを移植する必要があったことから植栽工を増工した。 |