

# 変更契約締結結果表

工 事 名 苔実地内道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 苔実 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=30.0m  
排水フリューム 1200×1200 L=30.0m

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地  
有限会社 八幡建設  
代表取締役 八幡 セツ子

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和2年11月13日 から 令和3年3月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和3年3月15日

契約金額  
(変更後) 5,588,000 円

変更の理由 既設のアスファルト舗装の状態が悪く工事の影響でひび割れを起こしたため、表層工を増工とした。  
埋戻し土採取場の進入路を整備するため、敷砂利工を増工とした。