

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市交流促進施設大型バス駐車場改修工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	舗装
工事の概要 (変更後)	排水構造物工 自由勾配側溝300×300 L= 8.8m 500×500 L=14.0m 暗渠排水管 φ 150mm L=36.0m 側溝上部改修工(ネプラス工法)L=10.0m 舗装工 下層路盤(RC-40) 1,280㎡ 表層(㊸密粒度As) 1,280㎡
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	12,547,440 円
変更の理由	既設舗装が想定よりも厚く、舗装の撤去費用を増工した。 また掘削を行ったところ配管やハンドホール等構造物が埋設されていることが判明し、調査及び撤去切り回しを増工、ホテル前ロータリの側溝が傷んでいることから、側溝上部を補修する必要があるため増工した。