

変更契約締結結果表

工 事 名	にご楽・胎内空調整備工事
工 事 場 所	胎内市 栗木野新田 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	(ホール)電気式パッケージエアコン 天カセ4方向トリプル 8馬力×1台、6馬力×1台、(乳幼児保育室・相談室)電気式パッケージエアコン 壁掛形シングル 2.5馬力×2台、(体験室)電気式ルームエアコン 壁掛形 3馬力相当×1台
契約の相手方	新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道 代表取締役 小谷 淳
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	建築工事の内部改修において、施工性やメンテナンスを考慮し天井点検口の追加等に伴い増工した。 天井材撤去に伴い照明器具の取外し・再取付を予定していたが、撤去範囲の変更により取外し器具が減少したことに伴い減工した。