

変更契約締結結果表

工 事 名 市道北成田・築地原線他道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 北成田 地内

種 別 さく井

工事の概要
(変更後) さく井工
さく井深度 H=44.0m

契約の相手方 新潟県胎内市竹島115番地
有限会社 牧野工務店
代表取締役 牧野 秀雄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,665,760 円
(変更後)

変更の理由 当初設計で想定していた砂質土・レキ質土の地層が少なく、粘性土の地層が多かったことから、各地層のさく井深度を変更したため。