

変更契約締結結果表

工 事 名	市道加賀新2号線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=63.2m U型側溝(300A) L=43.4m U型側溝(300B) L=9.7m 横断用U型側溝 L=54.0m 門型カルバート(1800*1000*1000) L=1.0m
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材 佐藤 房雄
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	10,486,800 円
変更の理由	舗装工施工までの期間の交通開放による新設側溝の損傷を防ぐため、仮舗装工を125.0㎡増工した。