

変更契約締結結果表

工 事 名	黒川地区農業集落排水処理施設機能強化(消雪パイプ設置)工事		
工 事 場 所	胎内市 近江新 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=94.35m 散水管 Φ65mm 10.82m Φ50mm 81.62m 送水管 Φ50mm 1.91m		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社 取締役社長 中山 智之		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,746,440	円	
変更の理由	塩ビ散水管据付でノズルが増えたこと及び散水管巻立工におけるコンクリートのボリュームが増えたため。		