

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内球場改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) フェールグラウンド改修工  
3塁側擁壁改修工  
芝生改修工

## 契約の相手方

株式会社 大平組  
代表取締役 大平 哲弘

## 工 期 等

- (1) 工事期間  
(変更後) 平成29年10月20日 から 平成30年4月27日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限  
(変更後) 平成30年4月27日

契 約 金 額 19,197,000 円  
(変更後)

変更の理由 擁壁改修工に伴うネットフェンスの撤去復旧において、支柱及び金網が再利用できる状態ではなかったため、ネットフェンス設置工に材料費を追加した。