

# 変更契約締結結果表

工 事 名 黒川診療所歯科分室歯科用設備交換工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 管

工事の概要  
(変更後) 集合式ポンプ交換 1台  
シンク交換 1台

契約の相手方

株式会社 オタニ水道  
代表取締役 小谷 淳

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,205,600 円  
(変更後)

変更の理由 吸引配管工事について、吸引装置の規模から、リターン配管をとりやめた。  
吸引電気工事について、配線方法を再検討し、施工性のよい方向に変更した。