

変更契約締結結果表

工 事 名	下荒沢地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 下荒沢 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ 100mmHPPE L=14.9m 配水管布設工 φ 50mmHPPE L=81.6m 給水管布設工 φ 20mmPEP L=29.0m(6軒)
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,226,040 円
変更の理由	現場精査の結果、給水管取出し箇所1軒分増えたため。