

変更契約締結結果表

工 事 名	市道本町・半山線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 中条 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=102.2m 排水構造物工 自由勾配側溝(300*300L=38.5m、 300*1000L=11.0m、横断用300*300L=18.0m、横断用300*1000L=10.0m、 土留兼用300*400L=12.0m) 舗装工(市道車道、国道車道、国道歩道) 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社 代表取締役 大平 力		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成28年6月10日	から	平成28年12月17日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成28年12月17日		
契 約 金 額 (変更後)	15,891,120	円	
変更の理由	1,既設舗装との密着性を高めるために、レベリングオーバーレイ工から切削オーバーレイ工に施工方法を変更し、舗装工を増工としたため。 2,給水管移設先に地下構造物があり構造物を避けて配管する必要があるため、給水管材料を増工としたため。 3,交差点改良に伴い、隣地との段差が発生したため、防護柵設置工を増工としたため。		