

変更契約締結結果表

工 事 名 下館集落開発センター改修工事

工 事 場 所 胎内市 下館 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 外壁改修工事
屋上防水工事
雑工事(外部金物・内部床改修)

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 外壁クラック部補修が足場を設置して調査したところ想定以上に傷んでいたため、補修数量が増えるため増工した。
外壁の下地状態を調査し検討した結果、施工効率等を考慮し、外壁仕上げ材を可とう形改修塗材Eローラー塗からポリマーセメント系フィーラー吹付けに変更したため。