

変更契約締結結果表

工 事 名 市道長橋・城塚・塩津線舗装(その2)工事

工 事 場 所 胎内市 塩津 地内ほか

種 別 ほ装

工事の概要
(変更後) 設施工延長 L=300.0m
舗装工(舗装復旧:⑤密粒度As) 1270m²
(道路拡幅:⑤密粒度As) 531m²
(歩道舗装:⑨密粒度As) 50m²
(取付乗入部:⑨密粒度As) 78m²
区画線工(外側線) 600m (中央線) 150m

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,082,040 円
(変更後)

変更の理由 既設上層路盤材をCBR試験で確認した結果、規格値を満足しており、上層路盤材としての使用に問題がないことが判明したため、上層路盤工を減工したため。