

変更契約締結結果表

工 事 名	星の宮町地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 星の宮町 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	A工区 ○配水管布設工 φ 50mmHPPE L=66.0m ○給水管布設工 φ 25mmPEP L=19.4m ○給水管布設工 φ 20mmPEP L=7.4m 3軒 φ 20mmHIVP L=4.0m φ 16mmHIVP L=0.4m B工区 ○配水管布設工 φ 100mmHIVP L=0.7m ○消火栓設置工 φ 75mmHPPE L=7.4m ○排泥布設工 φ 50mmHIVP L2.5m
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番63号 株式会社 第一管工 代表取締役 近 真之
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	4,944,240 円
変更の理由	当初設計では給水管取出し工事2箇所だったが、同一敷地内に取出しが2箇所あり1箇所追加になった、そのため当初片側通行の予定が全面通行止めになり交通誘導員が増えたことにより増額変更とした。