

# 変更契約締結結果表

工 事 名	山王地内道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 山王 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=474.3m 散水管 φ 125mm L=58.7m、φ 100mm L=55.1m、φ 75mm L=46.8m、φ 65mm L=256.4m 送水管 φ 125mm L=53.8m φ 100mm L= 0.8m、φ 75mm L= 0.7m、φ 65mm L= 2.0m
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社 代表取締役 杉田 隆
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	現地にて配管の割り付け調整を行った結果、散水管・送水管の各径ごとの延長を変更としたため。