

変更契約締結結果表

工 事 名 旧乙総合福祉センター解体工事

工 事 場 所 胎内市 乙 地内

種 別 とび・土工・コンクリート

工事の概要
(変更後) 建築解体工事、電気設備解体工事、機械設備解体工事、外構解体工事

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 46,395,720 円
(変更後)

変更の理由 基礎を解体し埋戻しを行ったが、大量の湧水により軟弱地盤となったため改良工事の対策が必要となったため。また、住民説明会で隣接の市民から家屋調査の対象範囲の変更等の要望があり追加としたため。