

# 変更契約締結結果表

工 事 名 旧黒川健康センター解体工事

工 事 場 所 胎内市 栗木野新田 地内

種 別 とび・土工・コンクリート

工事の概要  
(変更後) 鉄筋コンクリート造2階建て一部鉄骨造平屋建て  
1階床面積:217.65㎡  
2階床面積:108.05㎡  
渡り廊下(S造):2ヶ所

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地  
信越建設工業株式会社  
代表取締役 橋本 勲

## 工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由

- ・工事着工後に判明した減工  
想定より、ボード類、ガラス・陶磁器類の数量が少なかった事による減
- ・工事着工後に判明した増工  
想定より、発砲ウレタン撤去等に手間がかかった事による増  
想定より、残置物の処理に手間がかかった事による増

以上の事から内容の変更を行いたい。