

変更契約締結結果表

| | |
|------------------|---|
| 工 事 名 | (仮称)築地地区コミュニティーセンター新築工事 |
| 工 事 場 所 | 胎内市 苔実 地内 |
| 種 別 | 建築一式 |
| 工事の概要 (変更後) | 木造平屋建て 建築面積145.43㎡ |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市築地1992番地 有限会社 井上建設 代表取締役 井上 喜美男 |
| 工 期 等 | |
| (1)工事期間 (変更後) | 平成28年10月21日 から 平成29年3月3日 まで |
| (2)着手期限 | 変更なし |
| (3)完成期限 (変更後) | 平成29年3月3日 |
| 契 約 金 額 (変更後) | 28,887,840 円 |
| 変更の理由 | 雨水排水を既存の側溝に接続する予定だったが、損傷が激しく接続できないため中止し、雨水浸透柵、透水性アスファルトコンクリート舗装に変更したため。 |