

変更契約締結結果表

工 事 名 市道長橋・城塚・塩津線(船戸地内)道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 船戸 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=90.0m
SL-G擁壁 H1300 L=10.0m H1700 L=10.0m H1800 L=10.0m H2000
L=20.0m
舗装工(⑤密粒度As) 629m² 区画線工(外側線 実線) 155m (破線) 10m

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社
代表取締役 高橋 三樹男

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 11,141,280 円

変更の理由 本工事終点部において拡幅区間と既存道路取付部の舗装幅が異なることから、舗装を既存道路にすり付けるため舗装工を減工したため。