

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市福祉交流センター有楽荘改修工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 建築工事 1式 厨房機器工事 1式
サイン工事 1式 電気設備工事 1式
機械設備工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1490番地1
新発田建設株式会社 胎内営業所
所長 長谷川 俊文

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 34,901,280 円
(変更後)

変更の理由 既存材料の傷みが設計で想定した面積より大きかったため、また利用者の
利便を考え、床材等の材料変更、流し台・トイレ換気扇等の設備を増工した
ため。