

変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校高圧受電設備交換改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 電気

工事の概要
(変更後) 高圧ケーブル更新工事 1.0式
高圧受電設備交換改修工事 1.0式
コンクリート基礎工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 当初設計において、引込配管の補修を想定していたが、詳細調査にて補修なしで利用できることが確認できたため数量減とした。
避雷器について、既設品はキュービクル内の設置となっていたが、スペースの都合上、移設するキュービクル内に設置できないため、屋外設置に係る数量を追加したため。