

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場融雪施設(井戸)工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 さく井

工事の概要  
(変更後) さく井工 掘削深度 H=44m 1本  
ポンプ据付工(100mm-15.0kW-4段) 1施設

契約の相手方 新潟県胎内市竹島115番地  
有限会社 牧野工務店  
代表取締役 牧野 秀雄

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,698,480 円  
(変更後)

変更の理由 電気設備一式を中条駅西口広場の景観に配慮するため、景観色加工を増工したため。  
平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置のため、建設工事請負基準約款第55条に基づき、旧労務単価を新労務単価に変更したため。