

変更契約締結結果表

工 事 名 中条中学校給水管更生工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 給水管更生工事 1式
既設弁類・水栓類撤去 新設 1式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 5,279,040 円

変更の理由 工事の事前調査において、研磨・ライニング及び保温工について、実地計測を行い実測延長に数量を変更。また、現場の施工に応じて既設管切断箇所の口径に合ったバルブを設置した。
施工に伴い、既設揚水ポンプの仕切弁、逆止弁に赤錆が著しく発生していることが確認された。今回ライニングする管にも悪影響を与え、赤水及び臭気の原因となることから取替を行ったため。