

変更契約締結結果表

| | |
|------------------|---|
| 工 事 名 | 黒川地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ等更新工事)その4 |
| 工 事 場 所 | 胎内市 下赤谷 地内ほか |
| 種 別 | 電気 |
| 工事の概要 (変更後) | 中継ポンプ設置 3箇所(6台) 中継ポンプ制御盤設置 3面 自動通報装置 3台 引込計器盤 1面 |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市住吉町6番3号 有限会社 中村電気工事店 代表取締役 中村 公一 |
| 工 期 等 | |
| (1)工事期間 (変更後) | 変更なし |
| (2)着手期限 | 変更なし |
| (3)完成期限 (変更後) | 変更なし |
| 契 約 金 額 (変更後) | 19,221,840 円 |
| 変更の理由 | 電気引込計器盤について、現地再調査の結果、経年劣化による腐食が進行していたため、交換工事を増工したため。 |