

変更契約締結結果表

工 事 名 星の宮町地内配水管布設替(その3)工事

工 事 場 所 胎内市 星の宮町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 配水管布設工(φ100mmHPPE) L=104.2m
配水管布設工(φ75mmHPPE) L= 0.8m
配水管布設工(φ50mmHPPE) L=12.8m
給水管布設工(φ20mmPEP) L=18.7m 3軒
給水管布設工(φ20mmHIVP) L= 1.1m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,386,040 円
(変更後)

変更の理由 A工区の配水管切替について、他工区の施工が完了しないと切替作業が行ない為、今回の工事からφ75の切替にかかる土工・材料・労務を設計から外し、他工区の工事として施工完了後、切替作業を行う。このことにより配水管切替工φ75を減工としたため。