

# 変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園大型複合遊具設置工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) 大型複合遊具 2基  
ロープウェイ 1基  
スイング遊具 1基  
植生工 250m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組  
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 33,346,080 円  
(変更後)

変更の理由 来園者の歩行空間と安全性を考慮し、資機材搬入路を変更したため、仮設工を増工したため。