

# 変更契約締結結果表

工 事 名	高野茨島地内排水設備整備工事
工 事 場 所	胎内市 高野茨島 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=105.60m ・管布設工(◎150mm・VU管)L=34.25m ・管布設工(◎ 50mm・VP管)L=69.60m ・組立式マンホール(1号) 1箇所 ・小口径マンホール(300型) 1箇所 ・汚水柵及び取付管工 3箇所
契約の相手方	新潟県胎内市並槻字村下823番地 株式会社 アライ 代表取締役 荒井 賢也
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,168,800 円
変更の理由	圧送管材料を水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)から、水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP)に変更したこと及びます設置工における鋳鉄製防護蓋設置を3箇所から2箇所に変更したため。