

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場ロマンスリフトAB運転監視室建替工事 電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 電気

工事の概要
(変更後) 既存移設再設置 A・Bリフト運転盤
既存移設再設置 A線リフト制御盤
既存移設再設置 B線リフト制御盤
照明・コンセント設備

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所
所長 緒形 利幸

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,157,000 円
(変更後)

変更の理由 運転盤及び制御盤の移設工事において試掘した結果、既設の再利用を予定していた電線及び電線管が想定以上に劣化しており、新設の必要性があり増工したため。