
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設配管の塗装の劣化が著しく、入替した配管との接続箇所からの腐食防
止の為、既設配管にも塗装を行った。
また、薬液注入装置の設置に伴い、薬品の過剰注入防止とセンサーによる
水質監視機能を動作させるため、冷却水ポンプからの信号を制御するため
の電気配線を行った。

産業文化会館冷却塔取替工事

管

ホール系統の空調用冷却塔の取替工事

変更なし

6,951,960

胎内市　新和町　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


