
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 市内のし尿・浄化槽汚泥を投入し、実負荷運転及び運転指導、性能試験を
実施するため日程調整が必要となることから27日間の工期を延長した。

（仮称）し尿等下水道投入施設建設工事 プラント設備工事

機械器具設置

プラント設備工事
機械工事　一式
配管工事　一式
電気・計装工事　一式

平成31年3月27日

変更なし

胎内市　塩津　地内

平成29年6月12日 平成31年3月27日

変更なし

東京都台東区元浅草二丁目６番６号

浅野環境ソリューション株式会社

代表取締役社長 伊藤　淳一


