
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 分電盤の構成について再検討した結果、漏電が発生した場合、広場全体
の照明が停電しないよう、各負荷ごとに漏電遮断器を設置した。
既設の照明柱基礎２基にケーブルを通す穴がなかったため、コア抜きを増
工とした。
当初、シェルター照明及び駐輪場照明の配線も含んでいたが、関連工事と
調整した結果、本工事ではロータリー照明のみの配線としたため、地中管
内配線を減工とした。

中条駅西口広場照明施設整備工事

電気

分電盤 1面
照明柱 6基
照明器具 6基

変更なし

変更なし

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


