
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 西口広場内の縦横断計画について再確認した結果、表面排水を処理でき
ない箇所があったため、排水構造物工（皿型自由勾配側溝・鋼製側溝）を
増工した。
西口広場内の誘導サイン及び区画線について再検討した結果、一般車乗
降場のサインを１箇所増工、区画線工及び路面標示を増工した。
新発田警察署と交通規制について再協議した結果、当初計画していた横
断歩道を歩行者通行帯に変更したため、カラー舗装工を増工した。

中条駅西口広場整備（第３期）工事

土木一式

道路土工 一式
舗装工 一式
排水構造物工 一式
縁石工 一式
防護柵工 一式
消雪パイプ工 一式

変更なし

41,851,080

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


